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SAŽETAK 
Polazište istraživanja provedenog u ovom radu je činjenica da je uspješno 
provođenje projekata u suvremenim uvjetima poslovanja gotovo nemoguće bez 
korištenja adekvatnih informacijskih sustava za upravljanje projektima, konkretnije 
softverskih rješenja/paketa za upravljanje projektima. Slijedom navedenoga cilj 
ovog rada je ponuditi detaljan uvid u praksu hrvatskih poduzeća vezanu kako uz 
opću primjenu informacijskih sustava u poslovanju spomenutih poduzeća, tako i 
konkretnije uz primjenu specijaliziranih softverskih rješenja/paketa za upravljanje 
projektima u provođenju projekata tih istih poduzeća. S tim u svezi oblikovan je 
poseban anketni upitnik koji je putem metode slučajnog uzorkovanja ponudio 
podatke iz 28 hrvatskih poduzeća svih veličina. Rezultati provedenog istraživanja 
sugeriraju da je praksa hrvatskih poduzeća vezana uz primjenu informacijskih 
sustava za upravljanje projektima u značajnoj mjeri u skladu s praksama poduzeća 
iz razvijenijih zemalja. Pritom se kao posebitost prakse hrvatskih poduzeća vezane 
uz primjenu informacijskih sustava za upravljanje projektima može istaknuti 
generalno (pre)velika orijentiranost spomenutih poduzeća na Microsoft Project for 
Windows kao softversko rješenje, kojega prvenstveno koriste u fazi planiranja 
manjih projekata u okviru njihova poslovanja. Naime, hrvatska poduzeća gotovo 
poistovjećuju Microsoft Project for Windows sa informacijskim sustavom za 
upravljanje projektima, što implicira potrebu daljnjih istraživanja i detaljnijih uvida 
u primjene spomenutog paketa u svjetlu upravljanja kompleksnijim i zahtjevnijim 
projektima.   
Ključne riječi: projektni menadžment, informacijski sustav projektnog 
menadžmenta, softverska rješenja/paketi projektnog menadžmenta, alati i metode 
projektnog menadžmenta 
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1. Teorijska polazišta istraživanja 
U današnjem poslovnom okruženju, okarakteriziranom velikom turbulentnošću, 
globalizacijom, hiperkonkurencijom i 'galopirajućim' tehnološkim promjenama, 
disciplina projektnog menadžmenta, sa svojim teorijskim i praktičnim dostignućima, 
sve više izlazi iz okvira primjene u upravljanju projektima te njeni principi, iako 
svakodnevno promjenjivi, doživljavaju eksponencijalni rast primjene u drugim 
područjima vođenja i upravljanja suvremenim organizacijama. Ono što je osobito 
zanimljivo, s aspekta ciljeva ovog rada, su najznačajnija dostignuća discipline 
projektnog menadžmenta u terminima informacijskih sustava i alata osmišljenih kao 
potpora vođenju i upravljanju projekata u suvremenim organizacijama te njihova 
potencijalna primjena u drugim aspektima poslovanja organizacija i upravljanja i 
vođenja istih. U tom smislu Liberatore et al., (2001., str. 101) sugeriraju da primjena 
spomenutih sustava i alata, izvan samog upravljanja projektima, odnosno kao alata 
za upravljanje i organiziranje rada, raste i nastavlja rasti velikim stopama u svim 
industrijama. 
Pod terminom informacijskih sustava projektnog menadžmenta se obično 
podrazumijevaju softverski paketi kupljeni od strane organizacija, a koji imaju svrhu 
pružiti menadžerima potporu u donošenju odluka potrebnih za planiranje, 
organiziranje i kontroliranje projekata (Raymond i Bergeron, 2008., str. 213) (slika 
1), tj. oni podrazumijevaju veliku skupinu alata čija je primarna svrha sofisticirano 
planiranje projekata sa stotine ili čak tisuće preklapajućih ili djelomično 
preklapajućih zadataka, te su u stanju obuhvatiti veoma detaljne razine zadataka kao 
što je planiranje rada pojedinih radnika (Jones, 2004., str. 5). Softverski paketi za 
projektni menadžment generalno daju potporu korisnicima u sljedećim zadacima: 
planiranju projekta, implementiranju plana i nadgledanju napretka projekta, gdje je 
od navedenih planiranje projekta središnji zadatak koji obuhvaća tri faze: (1) 
strukturiranje projekta, (2) fazno planiranje projekta i (3) vremenski raspored 
projektnih aktivnosti u skladu s raspoloživim resursnim kapacitetima (Meredith i 
Mantel, 1995.) (Kolisch, 1999., str. 20). Navedenu važnost planiranja projekta, te u 
svezi s tim uporabe softverskih paketa, dodatno potvrđuju i Pinto i Prescott (1990. 
u: Herroelen, 2004., str. 3), koji su u svom istraživanju došli do zaključka da se 
kritični faktori uspjeha ili propasti projekta mogu podijeliti u dvije osnovne skupine: 
one povezane s inicijalnim planiranjem (definiranje misije projekta, razvijanje 
projekta/projektnih planova, konzultiranje klijenata i prihvaćanje od strane klijenata) 
i one koji se bave taktičkom operacionalizacijom (potpora vrhovnog menadžmenta, 
osoblje, tehnički zadaci, nadziranje i povratna veza, komunikacija i rješavanje 
problematičnih situacija). Sličnog je mišljenja i Jones (2004., str. 9) koji ističe da su 
među najznačajnijim 
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Slika 1 – Informacijski sustav projektnog menadžmenta unutar sustava                       


































Izvor: Raymond, L.; Bergeron, F.: Project management information systems: An empirical 
study of their impact on project managers and project success, International Journal 
of Project Management, Vol. 26, 2008., str. 214. (prilagođeno prema: Raymond, L.: 
Information system design for project management: A data modeling approach, 
Project Management Journal, 18(4), 1987., str. 94). 
praksama razvoja softvera, koji vode do uspjeha projekata, one orijentirane na 
planiranje prije nego li projekt otpočne, apsorbiranje mijenjajućih zahtjeva tijekom 
projekta i uspješno minimiziranje zastoja i grešaka. Spomenuti autor nadalje ističe 
da uspješni projekti uvijek briljiraju u sljedećim kritičnim aktivnostima: planiranje, 
procjenjivanje, kontrola promjena i kontrola kvaliteta, za razliku od onih koji kasne 
ili propadnu, koji ili su imali optimistične planove, procjene koje nisu anticipirale 
promjene ili nisu dobro s njima rukovale, ili nisu uspjeli u kontroli kvalitete. Kiel et 
al. (2003. u: Heroelen, 2004., str. 4) stoga u konačnici zaključuju da bi menadžeri, 
koji su spremni investirati u alate, tehnike i obuku vezanu uz projektni menadžment, 
osobito u područjima specifikacije, procjenjivanja, nadziranja i kontrole, mogli imati 
značajne koristi u terminima smanjenja iznenađenja u poodmaklim projektima. 
Imajući u vidu prethodno navedeno, ne treba čuditi orijentiranost dostupnih 
softverskih paketa upravo na navedena kritična područja projektnog menadžmenta, 
što je u konačnici, prema velikom istraživanju provedenom od strane Pollack-
Johnson i Liberatore-a (1998.), rezultiralo činjenicom da 95% projektnih menadžera 
koristi softverski paket za planiranje projekata, a njih 80% za kontrolu projekata, 
dok, prema istraživanjima provedenima u Europi (npr. De Reyck i van de Velde, 
1999.; Deckers 2001.) informacijski sustavi za planiranje projekata se najčešće 
koriste za komuniciranje i prezentiranje, a ne za optimizaciju (Herroelen, 2004., str. 
5). Nadalje, White i Fortune (2002., str. 7, 9) ističu da je najčešće korišteni alat 
projektnog menadžmenta 'softver s police', tj. kupljen na tržištu, čija primjena 
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nadilazi čak i Gantt-ove dijagrame, unatoč činjenici da korisnici softvera često imaju 
ograničeno znanje o softver alatu koji koriste i generalno o alatima za projektno 
planiranje (Herroelen, 2004., str. 6). 
Što se tiče samih softverskih alata projektnog menadžmenta, njih je svakim danom 
sve više, tako da je gotovo nemoguće obuhvatiti i evaluirati sva na tržištu dostupna 
softverska rješenja (pakete) za upravljanje projektima. Tako Herroelen (2004., str. 
1) ističe da je tijekom godina širok spektar komercijaliziranih softverskih paketa za 
projektni menadžment osmišljen, stavljen na tržište te korišten u praktičnih uvjetima 
projektnog menadžmenta. Oni, u pojedinom vremenskom periodu najpoznatiji i 
najprimjenjivaniji, kao što su Artemis Schedule Planner, CA-SuperProject, Hornet, 
Instalplan, MicroPlanner, Microsoft Project for Windows, Pertmaster Advanced, 
Project Scheduler, Primavera, Project Manager Workbench, Timeline, itd. su bili 
predmet mnoštva evaluacija, od 1980-ih pa do danas (npr. Wasil i Assad, 1983.; 
Assad i Wasil, 1986.; de Wit i Herroelen, 1990.; Johnson, 1992.; Demeulemeester i 
Herroelen, 1992.; Maroto i Tormos, 1994.; Burley, 1995.; Kolisch et al., 1995.; Farid 
i Manoharan; 1996.; Conlin i Retik, 1997.; Maroto et al., 1998.; Kolisch, 1999.; 
Liberatore et al., 2001.; Pan i Fu, 2008.; Kastor i Sirakoulis, 2009.; Trautmann i 
Baumann, 2009.). S tim u svezi, Jones (2004., str. 5) kao najpoznatije i najznačajnije 
alate u okviru projektnog menadžmenta ističe Artemis Views, Microsoft Project, 
Primavera i Project Manager's Workbench, Herroelen (2004., str. 6). Temeljem 
pregleda najznačajnijih istraživanja navodi Microsoft Project i Primavera Planner 
kao najpopularnije softver pakete za projektni menadžment, dok Raymond i 
Bergeron (2008., str. 216) spomenutim dvama softverskim paketima pridodaju 
Project Manager's Workbench, ukazujući, osim na veliku dominaciju primjene MS 
Project-a u odnosu na preostala dva softverska paketa, i na značajan broj projektnih 
menadžera (38%) koji istovremeno koriste više od jednog od navedenih triju 
softverskih paketa. Konačno, u jednoj od najrecentnijih evaluacija softverskih paketa 
projektnog menadžmenta (Kastor i Sirakoulis, 2009., str. 498-499) upravo navedena 
tri softverska paketa su bila predmet testiranja, te su rezultati ukazali na Primavera-
u kao najbolji i najefektivniji softverski paket projektnog menadžmenta, osobito s 
obzirom na činjenicu da dopušta korisniku da definira teoretski bezbroj kriterija kao 
pravila prioriteta, za razliku od MS Project-a koji ne dopušta ograničenja materijala 
(korisnik ih mora tretirati kao rad) i Open Workbench-a koji je prespor prilikom 
terminiranja, tj. vremenskog planiranja projekata. Prema autorima evaluacije 
rezultati su u skladu s prijašnjim evaluacijama koje daju prednost Primaveri naspram 
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2. Metodologija provođenja empirijskog istraživanja 
Empirijsko istraživanje u okviru ovog rada je provedeno u prvoj polovici 2012. 
godine putem posebno oblikovanog anketnog upitnika temeljenog na sličnim 
inozemnim istraživanjima provedenim od strane Liberatore et al. (2001.), te White i 
Fortune-a (2002.). Spomenuti anketni upitnik, koji se sastojao od 23 zatvorena 
pitanja, je odaslan u 50 hrvatskih poduzeća za koje su autori imali saznanja da 
provode projekte u okviru svojeg poslovanja na redovitoj osnovi. Sam anketni 
upitnik je bio naslovljen na vodeće ljude spomenutih poduzeća koji su direktno 
involvirani u provođenje projekata. Rezultat ovako osmišljenog empirijskog 
istraživanja je 28 ispravno popunjenih i vraćenih anketnih upitnika čime je u 
konačnici formiran uzorak istraživanja, karakteristike kojeg su prikazane na slici 2. 
Tako su polovicu uzorka istraživanja činila proizvodna poduzeća (50%), osim njih 
su u uzroku još bila zastupljena graditeljska, trgovinska (14,29%), te nešto manjem 
postotku poduzeća koja se bave financijskim posredništvom, najmom, nekretninama 
i poslovnim uslugama, te zdravstvom (udjeli od 7,14%). Skoro dvije trećine 
istraživanih poduzeća su mala poduzeća (50 zaposlenika ili manje), dok preostala 
trećina istraživanog uzorka otpada na poduzeća različitih veličina, od onih srednje 
veličine (do 250 zaposlenika) do onih veoma velikih (preko 1000 zaposlenika). 
Premda bi se, možda, očekivala ponešto drugačija struktura starosti istraživanih 
poduzeća s obzirom da uzorkom, ipak, dominiraju mala poduzeća, oko 85% njih su 
poduzeća koja su starija od jednog desetljeća. Konačno, iako se u formiranom 
osnovnom skupu poduzeća, koja se namjeravalo istražiti, nalazilo onih koja su 
državnom vlasništvu i kojima su odaslani upitnici, od ovih poduzeća nije dobiven 
niti jedan popunjen anketni upitnik, što svjedoči o otvorenosti spomenutih poduzeća 
prema davanju informacija prema van, iako se ni u kom slučaju ne radi o osjetljivim 
poslovnim podacima. Stoga su se u istraživanom uzroku našla privatna poduzeća u 
veoma velikoj većini u domaćem vlasništvu (92,86%).  
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S obzirom da je cilj empirijskog istraživanja provođenje deskriptivne statističke 
analize, unos i obrada podataka je se temeljila na korištenju Microsof Excel-a 2003, 
dok su slikovni prikazi u radi producirani putem Microsoft Visio-a 2003.  
 
3. Rezultati empirijskog istraživanja 
Prva je skupina pitanja u anketnom upitniku, pored onih uvodnih koja su se odnosila 
na demografske karakteristike istraživanih poduzeća (slika 2), bila fokusirana na 
dobivanje spoznaja o generalnoj primjeni informacijske tehnologije u istraživanim 
poduzećima (slika 3). Tako dobiveni rezultati sugeriraju da jedna petina istraživanih 
poduzeća (21,43%) pod informacijskim sustavom podrazumijeva primjenu 
Microsoft Office-a, dok preostala poduzeća koriste i druga, posebna softverska 
rješenja/pakete, te je podjednak broj poduzeća koja koriste nekoliko i brojne posebne 
softverske pakete u svom poslovanju (po 35,71%). Što se tiče izdavanja resursa za 
praćenje i primjenu raspoloživih informacijskih sustava u svom poslovanju, 
dominantan je broj poduzeća koja izdvajaju osrednju razinu resursa (57,14%), nakon 
kojih slijede poduzeća koja izdvajaju velike resurse u spomenutu svrhu (21,43%). 
Kada je riječ o obučenosti vlastitih zaposlenika za korištenje informacijskih sustava, 
velika većina istraživanih poduzeća smatra da imaju barem osrednje, ako ne u većoj 
mjeri, ili u potpunosti obučene zaposlenike (85,71%). 
Slika 3 – Primjena informacijskih sustava u istraživanim poduzećima 
Samo osnovni Microsoft Office
Nekoliko posebnih/namjenskih softverskih paketa
Brojni posebni/namjenski softverski paketi
Informacijski sustav 
koji poduzeće koristi 







Obučeni su u manjem obujmu
Osrednje su obučeni21,43%
14,29%
0,00% Obučenost zaposlenika 
poduzeća u korištenju 
informacijskih sustavaObučeni su u većoj mjeri50,00%
Uopće se izdvaja resurse
Izdvaja veoma male resurse
Izdvaja osrednje resurse
Izdvaja velike resurse
Izdvajanje resursa od strane 
poduzeća za praćenje i 
primjenu informacijskih 
sustava u poslovanju21,43%




14,29% Obučeni su u potpunosti
Uopće se ne organizira
Veoma rijetko




usavršavanje od strane 
poduzeća za korištenje 
informacijskih sustava
Često0,00%
0,00% Redovito, da bi zaposlenici bili u toku
21,43%
 
U skladu s upravo navedenim, istraživana poduzeća uglavnom organiziraju 
obuku/odlaske na usavršavanje zaposlenika povremeno, ovisno o potrebama. 
Izneseni rezultati vezani uz opću primjenu informacijskih sustava u istraživanim 
poduzećima sugeriraju da u spomenuta poduzeća vode brigu da imaju i znaju 
primijeniti informacijska rješenja koja će im pomoći u obavljanju njihova poslovanja 
te da se pritom većinom ne oslanjaju samo na općeprihvaćeni i gotovo neizostavni 
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Microsoft Office. Ono što se iz dobivenih rezultata izdvojiti kao nedostatak kod 
istraživanih poduzeća je svojevrsna samouvjerenost u obučenost vlastitog kadra u 
primjeni informacijskih rješenja i sustava prilikom obavljanja poslova, te u skladu s 
tim nedovoljno često organiziranje obuka/odlazaka na usavršavanja zaposlenika da 
bi bili ukorak s razvojem spomenutih rješenja i sustava. Ovakav rezultat se, s druge 
strane, ipak može razumjeti s obzirom na sve financijske implikacije čestih i 
redovitih obuka i usavršavanja zaposlenika, osobito imajući u vidu trenutnu 
gospodarsku situaciju i krizu koja vlada u svim zemljama u regiji, pa tako i u 
Republici Hrvatskoj. 
S obzirom da je temeljni cilj ovog rada steći saznanja o prirodi primjene 
informacijskih sustava u upravljanju projektima u praksi hrvatskih poduzeća, 
nameće se potreba uvida u karakteristike provođenja projekata u istraživanim 
poduzećima (slika 4), da bi se nakon toga mogli donijeti kvalitetniji zaključci vezani 
uz primjenu specijaliziranih softverskih paketa za upravljanje projektima u 
istraživanim poduzećima (slika 5). Rezultati sa slike 4 sugeriraju da je u istraživanom 
uzorku najviše poduzeća koja odnedavno (u zadnje dvije i pol godine) na redovnoj 
osnovi provode projekte u svom poslovanju. Takvih je poduzeća polovica u 
istraživanom uzorku. Što se tiče preostalih poduzeća u uzorku, ona su podjednako 
raspoređena prema 'stažu' redovnog provođenja projekata u svom poslovanju, od 
dvije i pol pa do preko dvadeset godina 'staža' provođenja projekata. Što se tiče 
prevladavajućeg tipova projekata koje provode istraživana poduzeća, najčešći su 
projekti poslovnih promjena/reorganizacija (22,86%), nakon kojih slijede projekti 
istraživanja i razvoja (17,14%), projekti obuke/treninga (14,29%), te oni vezani uz 
proizvodnju (11,43%). Očekivano, prosječni vijek trajanja provođenih projekata u 
velike većine istraživanih poduzeća je do godinu dana, gdje je najviše poduzeća koja 
provode projekte u trajanju od pola godine do godinu dana (35,71%). Većih te veoma 
velikih projekata u istraživanim poduzećima je veoma malo, što je osobito očekivano 
s obzirom na činjenicu da je provođenje ovakvih projekata veoma kompleksno i 
zahtijeva izdvajanje velikih resursa, posebno kada je riječ o manjim i malim 
poduzećima, kakvih je većina u ovom istraživanju. Premda ne provode velike 
projekte, istraživana poduzeća istovremeno provode više osrednjih i manjih 
projekata, gdje značajan dio poduzeća istovremeno provodi poprilično velik broj 
projekata, tj. preko 20 u jednoj godini (35,71%). Slijedom navedenih rezultata, 
očekivati je angažman manjeg broja zaposlenika u upravljanju i provođenju 
spomenutih, prvenstveno manjih i malih projekata o čemu svjedoče i  dobiveni 
rezultati. Tako dominira angažman samo do 5 zaposlenika na provođenju pojedinog 
projekta (64,29%), kao i angažman do 5 članova u timu za upravljanje (prvenstveno 
planiranje) pojedinim projektom (78,57%). Sljedeća po učestalosti u istraživanim 
poduzećima je situacija gdje se projektni menadžer sam bavi upravljanjem 
projektom, te ga sam i provodi (21,43% te 14,29%). Konačno, istraživana poduzeća 
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se u velikoj većini oslanjaju na iskusne projektne menadžere u provođenju svojih 
projekata o čemu svjedoči podatak da velika većina spomenutih poduzeća kao 
projektnog menadžera postavlja osobu koja ima više od 4 godine iskustva rada na i 
upravljanja projektom (85,71%). Sumirajući navedene rezultate može se generalno 
zaključiti da su istraživana poduzeća u zadnje vrijeme intenzivirala provođenje 
projekata (zadnjih dvije i pol godine), gdje prvenstveno provode manje i male 
projekte (trajanja do godine dana), često veći broj njih istovremeno (do deset), 
prvenstveno usmjerenih na reorganizacije, istraživanje i razvoj, obuku/trening, te 
proizvodnju. 




Broj godina provođenja 
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Samo 1 zaposlenik/projektni menadžer
Do 5 zaposlenika/radnika
6 – 10 zaposlenika/radnika7,14%
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64,29%
11 – 20 zaposlenika/radnika0,00%
7,14% 21 – 50 zaposlenika/radnika









Samo 1 član/projektni menadžer
Do 5 članova
6 – 10 članova0,00%
78,57%
11 – 20 članova0,00%
0,00% Iznad 20 članova
Prosječan broj članova 
projektnog tima na 
projektima poduzeća
Do 1 godine
2 – 3 godine
4 – 5 godina
14,29%
0,00%
6 – 10 godina42,86%
14,29% Preko 10 godina
Prosječan broj godina 
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U provođenju spomenutih projekata se oslanjaju na mali broj zaposlenih (do pet), 
mali projektni tim (do pet), te projektnog menadžera koji ima se značajno iskustvo 
upravljanja projektnom (više od 6 godina). 
Kada je riječ o primjeni specijaliziranih softverskih paketa za upravljanje projektima 
u istraživanim poduzećima, slika 5 nudi veoma zanimljive spoznaje. Tako je sa 
spomenute slike vidljivo da istraživana poduzeća većinom ili ne koriste uopće 
specijalizirani softverski paket (samo koriste Microsoft Office) (28,57%) ili ga 
koriste u gotovo svim projektima koje provode (42,88%). Drugim riječima, 
istraživana poduzeća su konzistentna u korištenju specijaliziranih softverskih paketa 
za upravljanje projektima, ili ih koriste ili ne u upravljanju svim projektima koje 
provode, tj. izbjegavaju sporadično korištenje i nekorištenje spomenutih paketa. Što 
se tiče vremena otkad koriste specijalizirane softverske pakete za upravljanje 
projektima, polovica istraživanih poduzeća (50,0%) su u posljednje vrijeme otpočela 
spomenutu primjenu (u zadnje 3 godine), dok ne postoje poduzeća koja koriste 
spomenute pakete više od 20 godina. U samom korištenju softverskih paketa za 
upravljanje projektima istraživana poduzeća se ponajviše oslanjaju na Microsoft 
Project for Windows (50,0%) ili na kombinaciju više paketa u kojima se zasigurno 
ponovno nalazi upravo spomenuti i sa gledišta krajnjeg korisnika relativno lako 
upotrebljivi paket. Zanimljivo je ovdje napomenuti da, osim Microsoft Project for 
Windows, Primavera-e te Timelione-a, niti jedno od istraživanih poduzeća ne koristi 
preostale globalno poznate softverske pakete za upravljanje projektima kao što su 
Artemis Views, CA Super Project, MicroPlanner, Project Scheduler, Project 
Manager Workbench, itd. Kada je riječ o kriterijima odabira softverskih paketa za 
upravljanje projektima, istraživana poduzeća se vode brojnim kriterijima, te se ne 
može kazati da je neki od spomenutih kriterija presudan za sami odabir paketa. Tako 
se pri samom odabiru softverskog paketa za upravljanje projektima istraživana 
poduzeća prvenstveno vode mogućnostima samog softvera (20,45%), složenošću, 
zahtjevima i veličinom projekta (18,18%, 13,64% i 15,91%), te potrebnom obukom 
zaposlenika i dostupnom potporom proizvođača/distributera prilikom korištenja 
softvera (15,91%). Sam softver se prilikom upravljanja projektima u istraživanim 
poduzećima prvenstveno koristi za planiranje i kontrolu projekata (29,63%) te samo 
dokumentiranje odnosno uspostavljanje i vođenje baze podataka projekata (25,93%). 
Kada je riječ o konkretnoj primjeni odabranog softverskog paketa za upravljanje 
projektima, on se ponajviše u istraživanim poduzećima koristi za metode planiranja 
projekata, tj. metode planiranja vremena (18,18%), planiranja resursa (24,24%) te 
budžetiranja/procjene resursa (21,21%). Zanimljivo je ovdje primijetiti da se 
odabrani softverski paket gotovo veoma rijetko ili gotovo uopće ne koristi u svim 
područjima upravljanja projektima (3,70%), odnosno za sve potrebne metode i 
tehnike spomenutog upravljanja (6,06%). 
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Slika 5 – Primjena specijaliziranih softverskih paketa za upravljanje projektima                     
u istraživanim poduzećima 
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Konačno, kada je riječ o zadovoljstvu istraživanih poduzeća sa performansama 
odabranog softverskog paketa za upravljanje projektima, polovica njih spomenuti 
paket ocjenjuje kao vrlo dobar, dok je osrednje zadovoljstvo izrazilo 42,86% 
istraživanih poduzeća. Slična je situacija i kada je riječ o procijenjenom utjecaju 
odabranog softverskog paketa za upravljanje projektima na uspješno provođenje 
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projekata, gdje gotovo sva poduzeća ocjenjuju da korištenje spomenutog paketa ima 
pozitivan utjecaj (92,86%), pri čemu se ističu pozitivan utjecaj u veoma velikoj 
(35,71%) te osrednjoj mjeri (28,57%). Sumirajući sve navedene rezultate očigledno 
je da istraživana poduzeća, premda se pri samom odabiru softverskog paketa za 
upravljanje projektima vode sa nekoliko značajnijih kriterija, gotovo poistovjećuju 
spomenuti paket sa Microsoft Project for Windows-om. Njegova primjena se u 
istraživanim poduzećima prvenstveno ogleda u fazi planiranja projekata pri 
korištenju metoda planiranja vremena i resursa te izrade samih budžeta projekata. U 
konačnici, istraživana poduzeća su poprilično zadovoljna odabranim softverskim 
paketom za upravljanje projektima te smatraju da njegova primjena ima osrednji do 
velik pozitivan utjecaj na samo provođenje projekata.  
 
4. ZAKLJUČAK 
Unatoč mnoštvu razvijenih i usavršavanih softverskih paketa projektnog 
menadžmenta, prvenstveno orijentiranih na planiranje projekata, od kojih su 
najznačajniji navedeni u prethodnom tekstu, 'iskakanje' projekata iz vremenskih i 
budžetnih okvira, odnosno neadekvatno planiranje i kontrola su i dalje glavni 
problem u praksi upravljanja projektima. Tako Herroelen (2004., str. 27) ističe da 
relevantna istraživanja ukazuju na činjenicu da i dalje postoji značajan jaz između 
prakse projektnog menadžmenta i stanja razvoja teorije planiranja i terminiranja 
projekata, tj. da mnoge tehnike terminiranja projekata objavljene u recentnim 
godinama nisu našle svoj put do praktične primjene u okviru dostupnih softverskih 
paketa. Nadalje, korisnici zamjeraju softverskih paketima projektnog menadžmenta 
nedostatak integracije s drugim softverskim paketima koji se koriste u poslovanju, 
nedostatak fleksibilnosti, osobito što se tiče promjena na projektu, variranju veličine 
projekata, različitih funkcija koje podupiru projekte, te veću olakšanost primjene, 
kao što je više korisniku orijentirano sučelje softverskog paketa, dostupniju i 
cjenovno pristupačniju obuku za rad sa spomenutim paketima, i sl. (Liberatore et al., 
2001., 106). Ipak, unatoč navedenim nedostatcima, primjena softverskih paketa 
projektnog menadžmenta, odnosno informacijskih sustava projektnog 
menadžmenta, donosi, s jedne strane, korist projektnim menadžerima u terminima 
efektivnosti i efikasnosti obavljanja menadžerskih zadataka kroz bolje planiranje, 
vremensko raspoređivanje, nadziranje i kontrolu te kroz kvalitetnije i kraće 
donošenje odluka, te s druge strane cijelog projektu kroz direktan utjecaj na uspjeh 
projekta putem unapređenja kontrole budžeta, ispunjavanja projektnih rokova i 
tehničkih specifikacija (Raymond i Bergeron, 2008., str. 219). 
Istraživanje provedeno u ovom radu, iako manjkavo prvenstveno u pogledu veličine 
uzorka istraživanja, je ipak ponudilo mnoštvo zanimljivih spoznaja vezanih kako uz 
opću primjenu informacijskih sustava u praksi hrvatskih poduzeća, tako i konkretnije 
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uz provođenje projekata i uz primjenu specijaliziranih softverskih rješenja/paketa za 
upravljanje navedenim projektima u istim poduzećima. Rezultati provedenog 
istraživanja ukazuju na zaključak da hrvatska poduzeća u primjeni informacijskih 
sustava u sveukupnom poslovanju većinom nadopunjuju gotovo neizostavni 
Microsoft Office sa manjim ili većim brojem specijaliziranih softverskih 
rješenja/paketa među kojima su u velikoj većini i specijalizirana softverska 
rješenja/paketi za upravljanje projektima. Pritom izdvajaju značajna sredstva za 
praćenje i primjenu informacijskih sustava u svom poslovanju, te su mišljenja da su 
njihovi zaposlenici dovoljno, ako ne i veoma dobro obučeni u korištenju spomenutih 
sustava slijedom čega organiziraju obuke/odlaske zaposlenika na usavršavanja 
vezana uz primjenu spomenutih sustava na povremenoj bazi, ukoliko se za tim 
pokaže potreba. Kada je riječ o provođenju projekata, praksa hrvatskih poduzeća je 
provođenje većeg broja manjih projekata istovremeno, gdje spomenuta poduzeća u 
pravilu po pojedinom projektu angažiraju nekolicinu zaposlenika pri čemu je jedan 
od njih projektni menadžer sa značajnim iskustvom upravljanja projektom. Sami 
projekti koje hrvatska poduzeća provode su prvenstveno usmjereni na unapređenje 
poslovanja putem usvajanja novog ili boljeg iskorištavanja postojećeg znanja, 
odnosno spomenuta poduzeća primarno provode reorganizacijske, istraživačko-
razvojne, projekte usmjerene na obuku/trening zaposlenike te projekte usmjerene na 
unapređenje proizvodnih aktivnosti. Pritom 'biraju' informacijski sustav za 
upravljanje projektom temeljem više kriterija, što u konačnici u velikoj većini 
slučajeva rezultira odabirom Microsoft Project for Windows softverskog rješenja 
koji je ponekada nadopunjen nekih od drugih na tržištu raspoloživih softverskih 
rješenja. Ovaj softverski paket svoju primjenu u spomenutim poduzećima ponajprije 
doživljava u području planiranja projekata i dokumentacijskom praćenju samog 
odvijanja projekata. Izneseni rezultati su uvelike u skladu sa praksama poduzeća iz 
razvijenih zemalja gdje je unatoč boljim objektivnim karakteristikama nekih drugih 
softverskih rješenja (primjerice Primavera-e), također prisutna dominacija korištenja 
Microsoft Project for Windows softverskog rješenja za upravljanje projektima, gdje 
se njegova primjena, kao i drugih softverskih rješenja za upravljanje projektima, 
prvenstveno ogleda u fazama planiranja i kontroliranja projekta. Imajući u vidu 
činjenicu da hrvatska poduzeća prvenstveno provode manje projekte istovremeno, 
sasvim je razložna velika primjena ovog softverskog paketa koji je sinonim za laku 
uporabljivost i relativno laku dostupnost, što uvelike u konačnici doprinosi i 
zadovoljstvu njegovih korisnika, odnosno ocjeni hrvatskih poduzeća o njegovim 
dobrim performansama i značajnom pozitivnom utjecaju na uspješno provođenje 
njihovih projekata.  
Upravo navedeni zaključak ujedno sugerira glavnu implikacije istraživanja 
provedenog u ovom radu, a koje se ogledaju kako u potrebi provođenja daljnjih 
istraživanja ovog tipa na većem uzorku poduzeća, tako i posebice u potrebi 
  
BH EKONOMSKI FORUM 
 
107 
provođenja istraživanja sa primarnim ciljem spoznavanja prirode primjene kako 
Microsoft Project for Windows, kao i drugih softverskih rješenja za upravljanje 
projektima, u svjetlu provođenja kompleksnijih i zahtjevnijih projekata. Naime, bilo 
bi uistinu zanimljivo istražiti koliko se Microsoft Project for Windows softversko 
rješenje primjenjuje i koliko se dobro nosi sa zahtjevima upravljanja kompleksnim i 
velikim projektima, gdje po relevantnoj literaturi i provedenim istraživanjima neki 
drugi softverski paketi, poput Primavera-e, iskazuju bolje performanse.  
 
APPLICATION OF PROJECT MANAGEMENT 
INFORMATION SYSTEMS – INSIGHT INTO THE PRACTICE 
OF CROATIAN COMPANIES 
 
SUMMARY  
A starting point for the research conducted in this paper is the fact that successful 
project implementation is almost impossible without the use of adequate project 
management’s information systems, more concretely without the use of adequate 
project management’s software solutions/packages. Subsequently the main aim of 
this paper is to offer a detailed insight into the practice of Croatian companies 
related to general usage of information systems in their business activities and also 
more concretely to the usage of project management’s specialized software 
solutions/packages in their projects xxxxxx. In this respect a special questionnaire 
was design, which offered, through the method of simple random sampling, data 
from 28 Croatian companies of all sizes. The results of the research conducted are 
suggesting that that the practice of Croatian companies, related to the use of project 
management’s information systems, is in significant amount in accordance with the 
practices of companies from more developed countries. As a specificity of the 
practice of Croatian companies, related to the use of project management’s 
information systems, it can be emphasized the generally (too) large orientation of 
mentioned companies on the Microsoft Project for Windows, as a software solution, 
which they use primarily in the planning phase of smaller projects within their 
business activities. Namely, Croatian companies almost identify Microsoft Project 
for Windows with project management’s information system, which implies the need 
for further researches and more detailed insights into the usages of this software 
solution in the light of managing more complex and more demanding projects. 
Keywords: project management, project management's information system, project 
management's software solutions/packages, project management's tools and 
methods 
JEL: C83, M1, L86, O14 
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